  План 
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	№ 
п/п
	Мероприятие
	Срок выполнения
	Ответственные исполнители

	Вид документа

	1.
	Обеспечить работу раздела «Модерни-зация общего образования»  на сайте МБОУ Григорьевской сош и регулярное его обновление. 
	весь период
 2012 г.
	Заместитель директора
 по УВР
	

	2.
	Обеспечить широкую информационную поддержку проекта модернизации сис-темы общего образования на сайте об-щеобразовательного учреждения.
	весь период  
2012 г.
	Директор
Заместитель директора
 по УВР
	

	3.
	Проведение заседаний рабочей группы по мониторингу Проекта.

	весь период
2012 г.
	Заместитель директора
 по УВР
	Протоколы заседаний

	4.
	Проведение совещаний с работниками общеобразовательного учреждения  по вопросам реализации Проекта.
	
ежемесячно 
2012 год

	Директор
Заместитель директора
 по УВР
	Протоколы совещаний
 с рекомендациями

	5.
	 Участие общеобразовательного учреж-дения района в районных, зональных семинарах,  веб-семинарах  по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам
	весь период
	Директор
Заместитель директора
 по УВР
	

	6.
	Подготовка информации о потребности общеобразовательного учреждения района в учебном оборудовании, спор-тивном оборудовании, оборудовании для школьных столовых

	апрель-май 2012г.
	
Директор
Заместитель директора
 по УВР
завхоз
	Сводная информация о потребности общеобразовательного учреждения района в учебном оборудовании, спортивном оборудовании,  оборудовании для школьных столовых

	7.
	Обсуждение Проекта на школьном пе-дагогическом совещании. 

	август 2012 г.
	МБОУ Григорьевская сош
	Резолюции совещаний

	8.
	Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования
	сентябрь 2012 г.
	МБОУ Григорьевская сош
	Приказы по общеобразовательному учреждению об утверждении тарификации учителей






